
MODIFIKACIJE PROJEKTA

Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga
web prezentacije



Mogućnost modificiranja projekata predviđena je kako bi se 
omogućila prilagodba ugovora, proračuna i/ili prijavnog 
obrasca okolnostima nastalim tijekom provedbe projekta. 

Modifikacija je moguća jedino u slučajevima kada vanjske 
okolnosti mogu značajno utjecati na provedbu ugovora i 
predstavljaju rizik za provedbu kako je izvorno planirana.

Projektni tim prati implementaciju projekta, predviđa moguće 
scenarije i pravovremeno donosi ključne odluke o modifikaciji!

MODIFIKACIJE PROJEKTA



Modifikaciju je moguće provoditi samo tijekom 
implementacije projekta uz određene vremenske odrednice 
vezane za dozvoljeni period podnošenja formalnog zahtjeva 
za modifikaciju projekta.

Učestalo ponavljanje modifikacija projekta u konačnici može 
imati negativan utjecaj na efektivnost, koherentnost i 
efikasnost implementacije projekta.

MODIFIKACIJE PROJEKTA



NEDOZVOLJENE MODIFIKACIJE
– Modifikacije projekata koje mijenjaju osnovnu svrhu projekta!
– Modifikacije projekata koje dovode u pitanje odluku Zajedničkog odbora

za praćenje (JMC) o financiranju ili načelo jednakog postupanja!
– Modifikacije projekata komunicirane Zajedničkom tajništvu (ZT)

retroaktivno:
• Nakon implementacije tražene promjene.
• Nakon završetka provedbe projekta.

– Sve modifikacije koje nisu opravdane, nužne i neophodne za provedbu
projekta!



PLANIRANJE MODIFIKACIJE
Modifikacija projekta u specifičnim slučajevima zahtjeva određeni vremenski 
period za njenu realizaciju te je potrebno aktivno praćenje implementacije 
projekta, planiranje resursa i komunikacija među partnerima kako bi se 
modifikacija provela na vrijeme.

Svi rizici (interni i eksterni) koji mogu imati negativan utjecaj na implementaciju
projekta trebaju pravovremeno identificirani i komunicirani sa projektnim
menadžerom u ZT-u.

Ključni element svake modifikacije je adekvatno planiranje potrebnih resursa i
vremena.



VRSTE MODIFIKACIJA

MANJE MODIFIKACIJE

- Zahtjev se može podnijeti najkasnije
1 mjesec prije završetka projekta

- Potrebno je odobrenje ZT-a
- Ne mijenja se Ugovor

VEĆE MODIFIKACIJE

- Zahtjev se može podnijeti najkasnije 
3 mjeseca prije završetka projekta

- Potrebno je odobrenje UT-a (ili 
iznimno JMC-a)

- Mijenja se Ugovor - Aneks



MANJE MODIFIKACIJE
a) Administrativne promjene 

Promjena kontakt podataka ili adrese vodećeg partnera (LP) i/ili projektnog
partnera (PP), promjena bankovnog računa LP/PP-a, promjene članova projektnog
tima, promjene udjela (%) rada članova projektnog tima, promjene predstavnika
LP/PP-a, promjene naziva LP/PP-a, pravna sukcesija LP/PP-a

b) Manje promjene radnog plana
Kašnjenje u isporuci rezultata i/ili aktivnosti, produljenje aktivnosti, promjena
lokacija događaja (npr. radionice), reorganizacija vremenskog slijeda aktivnosti

c) Modifikacija proračuna
Odnosi se na realokacije između i unutar kategorija troškova svakog partnera



MANJE MODIFIKACIJE
a) Administrativne promjene su sve promjene koje se tiču osnovnih informacija

relevantnih za projekt:
– promjena informacija o kontaktu / adresi LP ili PP-a;
– promjena bankovnog računa LP ili PP-a;
– promjene u članu (ima) osoblja projekta ili odlazak člana (o bilo kakvoj

promjeni u projektnom timu LP je dužan bez odlaganja obavijestiti ZT!
– promjene zakonskog zastupnika ili predstavnika PP-a,
– promjena imena LP / PP-a (kada ne utiče na njihov pravni status),
– promjena pravnog statusa LP-a ili PP-a, itd.



MANJE MODIFIKACIJE
b) Modifikacije radnog plana odnose na projektne aktivnosti i rezultate
Odnose se na manje izmjene projektnih aktivnosti i isporučevina:
 Izmjena vremenskog okvira
 Promjena lokacije aktivnosti
 Promjena količina isporučevina
Promjene u radnom planu ne smiju:
– utjecati na logiku projektne intervencije i vrijednosti glavnih elementa projekta;
– utjecati na kvalitetu, prirodu i upotrebu planiranih rezultata i investicija (tehnička /

profesionalna oprema i / ili infrastruktura i radovi)



MANJE MODIFIKACIJE
c) Izmjene proračuna
Izmjene proračuna odnose se na preraspodjelu iznosa između radnih paketa, proračunakih
kategorija ili proračunskih linija unutar svakog partnerskog proračuna. Preraspodjele moraju
biti definirane i kontrolirane u projektnoj tablici za preraspodjelu proračuna (Aneks 8), te 
obrazložene samim zahtjevom. Potrebno je provjeriti proračune svih partnera, prethodne
realokacije te kontrolni list koji mora dati točan zbroj svih proračuna.

Uštede tijekom implementacije projektnih aktivnosti mogu se preraspodijeliti samo ako
postoji stvarna potreba za provedbom određene aktivnosti koja iz određenih razloga nije
adekvatno implementirana.



MANJE MODIFIKACIJE
Ograničenja za izmjene proračuna

 Ukupni proračun projekta se ne može povečati tijekom implementacije
projekta;

 Izmjene proračuna ne mogu utjecati na prirodu i svrhu projekta u skladu sa
odobrenom aplikacijom;

 Izmjene proračuna koje nisu adekvatno obrazložene neće biti prihvaćene;
 Modifikacije iz/na kategoriju Troškova osoblja moguće su samo u

izvanrednim slučajevima (i samo kod korištenja real cost metode za troškove
osoblja).



MANJE MODIFIKACIJE
Manje izmjene su prilagodbe projekta koje nemaju značajan utjecaj na ciljeve projekta i /
ili njegovu provedbu.

Sve manje modifikacije moraju se i formalno provesti/implementirati  kroz eMS sustav. 
Svaka modifikacija se podnosi na engleskom jeziku. 

Jednim zahtjevom za modifikaciju moguće je obuhvatiti sve 3 kategorije manjih
modifikacija.

Za izmjene administrativne prirode nije potrebno podnošenje formalnog zahtjeva,
dovoljna je e-mail notifikacija putem eMS-a.



VEĆE MODIFIKACIJE
SAMO U OPRAVDANIM SLUČAJEVIMA I UZ ODOBRENJE MA/JMC

A. Promjene u sastavu partnerstva;

B. Proračunske realokacije između partnera;

C. Produljenje perioda implementacije projekta;

D. Promjene vezane za projektne pokazatelje učinka

POTREBNO 
VRIJEME!!



VEĆE MODIFIKACIJE
Veće modifikacije projekta odnose se na suštinske izmjene odobrenog projekta i mogu biti 
odobrene samo u dobro obrazloženim slučajevima.
ZT će dati upute o opravdanosti podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji.

Zahtjev za velike izmjene projekta mora biti iniciran od strane LP najkasnije tri (3) mjeseca 
prije datuma završetka projekta. Ovisno o odluci UT/JMC-a, aplikacija se može izmijeniti.

Kada odobrena promjena ima utjecaja na sadržaj ugovora, izrađuje se Dodatak Ugovoru. 



VEĆE MODIFIKACIJE
A. Promjene u sastavu partnerstva
 Mogu biti inicirane najkasnije 9 mjeseci prije završetka projekta, samo u izuzetnim

slučajevima, te zahtijevaju odobrenje programskih tijela (JMC), zbog čega ova procedura
može potrajati duži vremenski period.

 Promjene u sastavu partnerstva mogu biti:
a) Odustajanje partnera uz preraspodjelu proračuna i aktivnosti među preostalim partnerima
b) Odustajanje partnera uz zamjena partnera koji odustaje novim partnerom

– primjenjuje se isključivo ukoliko preostali partneri ne mogu preuzeti aktivnosti/proračun
– novi partner mora imati potrebno iskustvo i tehničke, organizacijske i financijske kapacitete
– novi partner mora zadovoljiti sve kriterije prihvatljivosti po Smjernicama za prijavitelje



VEĆE MODIFIKACIJE
A. Promjene u sastavu partnerstva – Tek nakon odobrenja UT/JMC

Preraspodjela proračuna i aktivnosti među preostalim partnerima
Ova opcija znači da jedan ili više preostalih partnera djelomično ili u potpunosti preuzimaju ulogu i 
aktivnosti partnera koji odustaje. Dakle, to također znači da se proračun partnera koji se povlači 
preraspodjeljuje između ostalih partnera (ne nužno u cijelosti) koji preuzimaju i aktivnosti partnera koji 
odustaje.

Zamjena partnera koji odustaje
Ukoliko partner koji odustaje nije započeo provedbu aktivnosti i trošio alocirana sredstva, novi partner
može u potpunosti preuzeti njegovu ulogu. Ukoliko je dio aktivnosti i pripadajućih troškova
implementiran, preostali dio može preuzeti novi partner.



VEĆE MODIFIKACIJE
B. Proračunske realokacije između partnera
– Samo u iznimno opravdanim slučajevima 
– Dozvoljene u maksimalnom iznosu od 10% ukupnog partnerskog proračuna
– Referentan je partnera iz čijeg se proračuna sredstva preraspodjeljuju

C. Produljenje perioda implementacije projekta
‒ Može se zatražiti samo jednom tijekom trajanja projekta
‒ Projekti čije je trajanje 30 mjeseci ne mogu zatražiti produljenje roka
‒ Produljenje ne može prelaziti maksimalne periode implementacije definirane Smjernicama za 

prijavitelje
‒ Ukoliko je dozvoljeno produljene trajanja projekta, prihvaća se i vremenski okvir za prihvatljivost 

troškova



VEĆE MODIFIKACIJE
D. Promjene vezane za projektne pokazatelje učinka
Dozvoljene su samo u iznimnim slučajevima i uz detaljno obrazložene promjene, pogotovo 
ako se smanjuju ciljne vrijednosti projektnih rezultata i pokazatelja učinka. Sve izmjene 
prvotno definiranih ciljanih vrijednosti glavnih elemenata projekta se smatraju velikom 
modifikacijom i traže pismeno odobrenje UT-a.

Izmjene sadržaja projekta koje mogu imati utjecaj na ostvarenje projektnih rezultata,
projektnih i programskih pokazatelja se također smatraju velikom modifikacijom.



POSTUPAK PROVEDBE MODIFIKACIJE

→ Korisnik bez odgode i pravovremeno obavještava ZT o okolnostima koje su stvorile potrebu za
modificiranjem projekta;

→ Vodeći Partner popunjava (kratko, jasno i precizno) Zahtjev za modifikaciju (Aneks 7) i 
prateće dokumente/anekse sukladno dogovoru sa ZT-om;

→ Modifikacija se provodi od strane Vodećeg partnera kroz eMS na engleskom jeziku
• Preporuka je da se prilikom planiranja manjih modifikacija pokuša objediniti više kategorija

u ukoliko postoji potreba za njihovim izmjenama.



POSTUPAK PROVEDBE MODIFIKACIJE U eMS-u

ANEKS 7 PIM-a

ANEKS 8 PIM-a



POSTUPAK PROVEDBE MODIFIKACIJE U eMS-u

 Procedura/Vodič detaljno opisana u Project implementation manual-u (PIM) (3.3.1, strana 77)

 Vodeći partner pokreće proceduru modifikacije projekta i šalje zahtjev ZT-u

 ZT kontrolira sadržaj zahtjeva i odobrava/odbija zahtjev

 Sukladno odluci ZT-a Vodeći partner mijenja aplikaciju/dopunjava zahtjev

 ZT kontrolira unesene izmjene i odobrava/odbija modifikaciju

Preporuka: Prije podnošenja svih izmjena kontaktirati ZT kako bi ZT provjerio sve unesene izmjene!



MODIFIKACIJA PRORAČUNA
ANEKS 7 

PIM-a
ANEKS 8 

PIM-a



MODIFIKACIJA PRORAČUNA
ANEKS 8 PIM-a: REALOKACIJSKA TABLICA (excel file) 

Ispunjava za se za sve partnere i dostavlja svaki put kada se radi 
realokacija proračuna bilo kojeg projektnog partnera. Obavezno se upisuje 
datum svake realokacije, te se unijeti iznosi/formule uvijek kontroliraju u 
zasebnom kontrolnom listu (Control sheet). 

PREPORUKA: Prije formalnog podnošenja zahtjeva za modifikaciju 
projekta/proračuna, finalnu verziju realokacijske tablice dostaviti na uvid 
projektnom menadžeru u ZT-u.



Zahvaljujemo na pažnji!

Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo Interreg IPA Programa prekogranične suradnje 
Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. - 2020.

web: www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu

@: ma@interreg-hr-ba-me2014-2020.eu
js@interreg-hr-ba-me2014-2020.eu


