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Modifikacije/promjene na projektu
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nerreg-ipacecm & PROMJENE NA PROJEKTU

Promjene su dozvoljene samo tokom trajanja projekta i u opravdanim slu¢ajevima nakon

prethodnog odobrenja JS/MA!

Neplanirana
situacija tokom
trajanja
projekta

MANJE PROMJENE
POTVRDA OD STRANE JS
U ROKU OD 10 DANA
(ne mijenja se Ugovor)

LP (u saradnji sa PPs)
konsultuje/
obavjestava JS/MA o nastaloj

situaciji

\ 4

LP (u saradniji sa PPs) priprema
i podnosi zahtjev za
modifikacijom kroz eMS

VECE PROMJENE
ZVANICNO ODOBRENJE
OD STRANE MA/IS
U ROKU OD 30 DANA
(promjena Ugovora)

LP/PPs mogu sprovoditi odobrene promjene projekta, a nastali troskovi mogu biti prihvatljivi
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* Manje promjene mogu biti:
v’ Administrativne promjene
v' Manje promjene budZeta (u okviru pravila o fleksibilnosti budZeta)

v’ Manje promjene radnog plana / sadrZaja aplikacije

* Nemaju znacajan utjecaj na implementaciju projekta, intervencijsku logiku (ciljeve,
rezultate, outpute), prekogranicni karakter, projekta, znacajne promjene budzeta

* LP mora bez odgadanja obavijestiti JS projektnog sluzbenika o planiranoj promjeni
» Sluzbene zahtjeve za modifikacijom provodi kroz eMS sustav

e JS PO potvrduje zahtjev za promjenom u roku od 10 kalendarskih dana

* JS / MA zadrzava pravo da ne prihvati predlozene promjene
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ADMINISTRATIVNE PROMJENE - sve promjene koje se ticu osnovnih podataka
relevantnih za projekat, na primjer:

v' promjena kontakt podataka / adresa LP ili PP,

v" mijenjanje bankovnog racuna LP ili PP,

v' promjene ¢lanova projektnog tima,

v’ promjene ovlaséenih predstavnika LP ili PP,

v’ promjena naziva LP ili PP (ako ne utice na njihov pravni status),
v’ Pravni naslijednik LP, ili PP (a) itd.
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REALOKACLIE BUDZETA- okviru granica fleksibilnosti

* Prilagodavanje stvarnim opravdanim trenutnim potrebama implementacije projekta
« Samo izmedu budZetskih kategorije u budZetu POJEDINIH partnera

* NISU DOZVOLJENE realokacije izmedu budzeta partnera

BUDZET PP 1 REALOKACIIE i ’ BUDZET PP 2

OPCILJE FLEKSIBILNOSTI REALOKACLJA:

 BUDZET PROJEKTA: realokacije budzeta izmedu budZetskih kategorija_ne prelaze kumulativno
25% (+ili -) od originalnog iznosa budzetske kategorije unutar ukupnog budzZeta projekta

 BUDZET PARTNERA: realokacije budZeta izmedu budZetskih kategorija ne prelaze kumulativno
15% (+ ili -) od originalnog iznosa budZetske kategorije unutar pojedinacnog budzeta partnera
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REALOKACLE - napomene

Iskljucivo LP obavjestava JS putem eMS-a.
Moraju biti dogovorene od strane svih partnera u projektu.

LP je odgovoran za koordinaciju budzeta projekta cijelog partnerstva, time i za
dopustenje i kontrolu partneru da koristi pravilo fleksibilnosti u implementaciji.

Svaka financijska realokacija mora biti dobro opravdana i objasnjena.

Ustede tokom implementacije projektnih aktivnosti mogu se realocirati samo ako
postoji stvarna potreba za redistribucijom viska u neku drugu budzetsku kategoriju -

dobro opravdati.

Realokacije izmedu budzetskih linija u okviru jedne budzetske kategorije nisu
ograniCene ali se moraju evidentirati i ukljuciti u sluzbeni zahtjev za izmjenom (kroz
eMS) prije podnoSenja izvjeStaja koji obuhvaca promjene.

Umjetne realokacije zbog nastalih usteda nisu prihvatljive!
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REALOKACLIE - napomene

* Konzultirati se sa Jsom prije sluzbenog zahtjeva za modifikacijom budzeta u eMS-u
 Koristiti dostupne alate za pracenje i pripremu realokacije

* Obrazac za realokacije buduzeta u excel formi dostupan u okviru PIM-a (7o00/s for
implementation, Reallocation tool), na linku web strane programa:

—=~ http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/programme-
e ) implementation/implementation-documents/



http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/programme-
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REALOKACLE - ogranicenja fleksibilnosti

Ukupan iznos budzeta projekta ne moZe se povecavati tokom sprovodenja
projekta

Ne mogu se raditi realokacije u/iz:
v" FATE RATE kategorija troska (Office and administrative expenditure, Staff costs), i
v" LUMP SUM (Preparation and closure costs)

Budzetska kategorija Oprema (Equipment expenditure) - nije moguce
nabavljati opremu drugaciju/druge namjene, svrhe i ciljeva od one koja je
planirana. Samo u dobro opravdanim sluc¢ajevima moguce je traziti dozvolu

da se jedan dio planirane opreme ne nabavi.

Strogo je preporuceno da se ne ralociraju sredstva u/iz ,staff costs”
kategorije u druge kategorije budzeta. Samo u izuzetnim i dobro opravdanim

slucajevima mogu biti prihvacene.
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REALOKACLUE - primjer na razini projekta

Vazno! Limit od 25% (prati LP) na nivou jedne kategorije budzeta projekta se odnosi na
kumulativan izos svih nastalih izmjena (smanjenja i povecanja) u odnosu na originalni iznos.

Primjer: budzetska kategorija na razini projekta je 100.000€

Realokacija 1 Realokacija 2 Realokacija 3
+10% +10% +5% +25 % LIMIT
BudZetska kategorija BudZetska kategorija BudZetska kategorija
projekta projekta projekta = 125.000 € .
= : max limit
100.000 € +10.000 € 110.000 € +10.000 € 120.000 € +5.000 €
Realokacija 1 Realokacija 2 Realokacija 3 0
10% 10% 5o -25 % LIMIT
BudZetska kategorija BudzZetska kategorija BudzZetska kategorija
projekta projekta projekta = 75.000 € min limit
100.000 € -10.000 € 90.000 € -10.000 € 80.000 € -5.000 €
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MANJA IZMJENA PLANA RADA / SADRZAJA APLIKACIJE

e promjene vremenskog rasporeda sprovodenja aktivnosti projekta - zbog kasnjenja il
potrebe ranijeg sprovodenja odredenih aktivnosti

* Optimizacija dinamike provedbe aktivnosti
* Potrebno obavijestiti JS




VECE PROMJENE
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Znacajna odstupanja od odobrene prijave i Ugovora.

Moguce su samo u posebnim slu¢ajevima uz prethodno odobrenje MA/JS ili JIMC zasnovano
na detaljnom opravdaniju. Iskljucivo LP predlaze izmjene ugovora u ime partnerstva.

FGIOLITEN Y MA/JS izdaje
PARTNERSTVA :
> odobrenje za e
SADRZAJA — CILJEVI, aobren) MA — priprema
REZULTATI vecom Iizmjenom Aneks ugovora
(Izmjena

BUDZETA — PREKO
25% JS proces ugovora/aplikacije)

TRAJANIJA PROJEKTA Klarifikacije-

NAJKASNIJE nepotpun/nejasan
zahtjev LP

2 mjeseca

prije zavrsetka
projekta MA/IS odbija

zahtjev za vecom
JS dostavlja odgovor LP u izmjenom
roku od 30 dana
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 PROMJENE PARTNERSTVA -zahtjevi za promjenom u partnerstvu
se trebaju izbjegavati i mogu biti prihvaceni samo u IZNIMNIM
situacijama i rjesavaju se individualno ovisno o prirodi zahtjeva za
izZmjenom.
 PROMJENA SADRZAJA PROJEKTA - promjene koje imaju uticaj na:
* ostvarenje planiranih ciljeva i rezultata projekta
* mjenjaju ili smanjuju kvantitet i kvalitet planiranih outputa
projekta
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» VECE PROMJENE BUDZETA

e Uslucaju prelaska limita od 25% za kumulativne promjene originalnog
iznosa budzetskih kategorija na nivou projekta

e Uslucaju prelaska limita od 15% za kumulativne promjene originalnog
iznosa budzetskih kategorija na nivou budzeta partnera.

e Zavisno od tipa i veliine budzetskih promjena primjenjuje se razlicita
procedura. Individualni pristup pisanja zahtjeva za promjenom.

 PROMIJENA TRAJANJA PROJEKTA
* SAMO projekti kra¢i od 30 mjeseci (max. trajanje nije moguce
produziti).

* Produzenje projekta moze se zatraziti samo jednom tokom trajanja
projekta.
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* JS savjetuje LP tokom pripreme zahtjeva za ve¢om promjenom (Major
Change Request ) i pripremi potrebnih pratecih dokumenata

« Zahtjev priprema i Salje LP (u saradnji sa svim PPs) putem eMS (zajedno sa
prate¢im dokumentima) po proceduri koja je dogovorena sa JS.

* Posljednji zahtjev za modifikaciju Ugovora moze LP podnijeti MA /JS
najkasnije dva (2) mjeseca prije datuma zavrsetka projekta.

 JS treba dati odgovor na zahtjev u roku od 30 dana.
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 Zavisno od prirode zahtjeva (Request for major changes), moze biti
odobren od strane MA i u posebnim slucajevima od strane JMC

* Moraju biti ispostovani osnovni principi:
* Zahtjev LPs za promjenom ugovora mora biti opravdan

* Projekt se moze mjenjati samo tokom trajanja projekta - promjene se
NE MOGU raditi retroaktivno

* Svrha promjena Ugovora mora biti cvrsto povezana sa prirodom
projekta koji je originalno ugovoren




