



IZVJEŠTAVANJE O NAPRETKU PROJEKTA

Implementacijski priručnik
Dio 2.



Sadržaj prezentacije

- **Svrha izvještavanja**
- **Raspored izvještavanja**
- **Vrste izvještaja**
- **Postupak verifikacije i nadoknada troškova**
- **Povrat sredstava**

SVRHA IZVJEŠTAVANJA

Prema članku 6. Ugovora i partnerskom sporazumu, izvještavanje o napretku projekta je obaveza svih projektnih partnera!



Svrha:




Praćenje provedbe projektnih aktivnosti i ostvarenja projektnih ciljeva, outputa i rezultata



Preduvjet na osnovu kojeg korisnici traže i dobivaju nadoknadu sredstava za provedene aktivnosti i troškove koji su nastali, plaćeni i prijavljeni u izvještajnom razdoblju

IZVJEŠTAVANJE PUTEM eMS-a



- Stvaranje, popunjavanje i podnošenje izvještaja obavlja se isključivo putem elektroničkog sustava za praćenje (electronic Monitoring system - **eMS**)
- Sva prateća dokumentacija se također podnosi putem eMS-a
- Izvještaji se popunjavaju na **engleskom jeziku**

RASPORED IZVJEŠTAVANJA

- Prvo razdoblje izvještavanja počinje s prvim danom provedbe projekta
- Finalno razdoblje izvještavanja uvijek završava datumom završetka provedbe projekta
- Razdoblje "0" pokriva pripremne troškove i troškove zatvaranja



Detaljan raspored izvještavanja za svaki projekt definiran je člankom 6. Ugovora.

SADRŽAJ IZVJEŠTAJA

Izvještaj o napretku projekta (progress report) sastoji se od 2 dijela:

Izvještaj o aktivnostima

- pregled aktivnosti provedenih tijekom izvještajnog razdoblja i stupanj postignuća rezultata, outputa i isporuka (deliverables)
- omogućuje provjeru napretka projekta u provedbi plana rada u skladu s aplikacijom i Ugovorom

Finansijski izvještaj

- finansijski učinak projekta tijekom izvještajnog razdoblja
- služi kao alat za praćenje trošenja sredstava za provedene aktivnosti na razini projektnog partnera i na razini projekta
- svi troškovi moraju biti jasno povezani s projektnim aktivnostima prijavljenima u izvješću o aktivnostima



VRSTE IZVJEŠTAJA

PARTNERSKI IZVJEŠTAJ O NAPRETKU PROJEKTA

Prema rasporedu izvještavanja definiranom Ugovorom, svi projektni partneri (uključujući LP-a) dužni su prijaviti provedene aktivnosti i troškove nastale i plaćene unutar odgovarajućeg izvještajnog razdoblja ispunjavanjem partnerskog izvještaja u eMS-u i slanjem nacionalnom kontroloru (FLC) na verifikaciju

PROJEKTNI IZVJEŠTAJ O NAPRETKU PROJEKTA

Pruža sveobuhvatan pregled obavljenih aktivnosti, outputa i isporuka, kao i napretka potrošnje na razini cijelog projekta i partnerstva. Izvještaj kompilira LP na temelju informacija prikupljenih u partnerskim izvještajima svakog PP-a

PARTNERSKI IZVJEŠTAJ

Izvještajno razdoblje:

Određeno u Aplikaciji (Workplan>Periods) i Ugovoru (članak 6.)

Datum podnošenja:

15 dana nakon završetka izvještajnog razdoblja/ Finalni partnerski izvještaj 30 dana nakon završetka provedbe projekta

Tko podnosi:

Svaki Projektni partner (uključujući Vodećeg partnera)

Kome podnosi:

Dodijeljenom nacionalnom kontroloru (FLC)
putem eMS-a

Rezultat:

FLC izdaje FLC certifikat u roku 3 mjeseca od podnošenja izvještaja

PARTNERSKI IZVJEŠTAJ



Partnerski izvještaj uključuje i **Izjavu o troškovima** (*Statement of Expenditure*) ➔ financijski dio izvještaja (Partner Finance Report)



Popratna dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz izvještaj za svaku kategoriju troška propisana je u ***Programskim pravilima o prihvatljivosti troškova i Implementacijskom priručniku***



Kako bi se usiguralo učinkovito izvještavanje i brža nadoknada sredstava potrebna je **visoka kvaliteta prezentiranih podataka**



Partnerski izvještaj ispunjava se isključivo na **engleskom jeziku** putem predefiniranog obrasca u eMS-u

FLC KONTROLA

FLC će usporediti provedene aktivnosti s aplikacijom...

...da li su troškovi u skladu s odobrenim proračunom

U slučaju da FLC traži dodatne informacije, PP ima 7 dana da odgovori/nadopuni

FLC će u roku od 90 dana odbiti ili odobriti (dijelom ili u cijelosti) izvještaj te izdati FLC certifikat



Projektni partner

FLC

2. FLC certifikat



1. Partnerski izvještaj

PROJEKTNI IZVJEŠTAJ

Izvještajno razdoblje:

Određeno u Aplikaciji (Workplan>Periods) i Ugovoru (članak 6.)

Datum podnošenja:

U roku od mjesec dana od dobivanja FLC certifikata za sve partnere

Tko podnosi:

Samo Vodeći partner

Kome podnosi:

Zajedničkom tajništvu (JS)/Upravljačkom tijelu (MA) putem eMS-a

Rezultat:

Nadoknada traženih ukupnih prihvatljivih troškova (na razini projekta) u roku od 90 dana

PROJEKTNI IZVJEŠTAJ



LP sastavlja projektni izvještaj **na temelju dostavljenih informacija** u verificiranim partnerskim izvještajima svih PP-a



U finansijskom dijelu izvještaja, LP će **uključiti FLC certifikate od svih PP-a**; Finansijski dio izvještaja (**Project Report Expenditure Summary**) služi kao zahtjev za plaćanjem



Preporuča se da **LP postavi odgovarajuće rokove PP-ima** za pravovremeno podnošenje Partnerskih izvještaja kako bi LP imao dovoljno vremena za **provjeru kvalitete** dostavljenih podataka i konsolidaciju izvještaja



Informacije u izvještaju trebaju biti **jasne i koherentne**, te **dosljedne** kroz cijeli izvještaj i u skladu s Aplikacijom

VERIFIKACIJA I NADOKNADA SREDSTAVA

JS radi verifikaciju izvještaja i šalje MA-u na dodatne provjere i odobrenje

Nakon što MA odobri izvještaj, šalje ga zajedno s nalogom za plaćanje Tijelu za ovjeravanje (CA) na konačno odobrenje i plaćanje

U slučaju dodatnih komentara od strane programskih tijela, LP ima 7 dana da odgovori/nadopuni


MA će osigurati da LP dobije ukupni iznos prihvatljivih troškova najkasnije u roku od 90 dana od datuma podnošenja izvještaja

Ovaj rok može biti produžen u slučaju nedostatne popratne dokumentacije, u slučaju nepravilnosti, itd.


Nakon što je primio sredstva od Tijela za ovjeravanje (CA), LP je dužan **u roku od 10 radnih dana** prebaciti pripadajući dio EU sufinanciranja projektnim partnerima (PP).



PROCES IZVJEŠTAVANJA I PLAĆANJA



PRIMJER IZVJEŠTAVANJA



Povrat sredstava

- U slučaju nepravilnosti ili nepropisno utrošenih sredstava neprihvatljiv iznos će se:

- 1 Oduzeti od sljedećeg plaćanja Vodećem partneru** – u slučaju da je nepravilnost potvrđena u toku trajanja provedbe projekta
- 2 Nadoknaditi od strane LP-a** – ukoliko je nepravilnost utvrđena nakon izvršenja finalnog plaćanja

PP

LP

MA/CA


Ako PP učini nepravilnost, LP mora osigurati da mu PP nadoknadi nepravilno utrošeni iznos. Nakon toga LP taj iznos nadoknađuje Tijelu za ovjeravanje (CA)

Ukoliko LP nije u mogućnosti vratiti iznos utvrđene nepravilnosti na projektu, mora odmah o tome obavijestiti MA.

U slučaju nepravovremenog povrata sredstava od strane LP-a, Upravljačko tijelo može tražiti i isplatu kamata.

Očekivana dinamika trošenja sredstava

- LP je odgovoran osigurati da se minimalno 80 % iznosa od ukupnog proračuna projekta utroši prema planu i prijavi Upravljačkom tijelu/Tijelu za ovjeravanje
- U slučaju nedovoljnog trošenja sredstava tzv. *underspending* (ispod 60% ukupnog proračuna projekta za relevantno razdoblje izvještavanja), MA ima pravo smanjiti ukupni proračun projekta na sljedeće načine:



1 Proračun se može smanjiti za **maksimalno 20%** korisnicima koji su prijavili FLC-u **manje od 40%** od inicijalno planiranog iznosa za relevantno razdoblje izvještavanja;

2 Proračun se može smanjiti za maksimalno 10% korisnicima koji su prijavili FLC-u između 40% i 60% od inicijalno planiranog iznosa za relevantno razdoblje izvještavanja.

PRIMJER

