
Modifikacije/promjene na projektu 

Implementacijski priručnik

Dio 6.



PROMJENE NA PROJEKTU

Promjene  su dozvoljene samo tokom trajanja projekta i u opravdanim slučajevima nakon 
prethodnog odobrenja JS/MA!

Neplanirana
situacija tokom 

trajanja 
projekta

LP (u saradnji sa PPs) 
konsultuje/

obavještava JS/MA o nastaloj 
situaciji

LP (u saradnji sa PPs) priprema 
i podnosi zahtjev za 

modifikacijom kroz eMS

MANJE PROMJENE
POTVRDA OD STRANE JS 

U ROKU OD 10 DANA
(ne mijenja se Ugovor)

VEĆE PROMJENE 
ZVANIČNO ODOBRENJE 

OD STRANE MA/JS
U ROKU OD 30 DANA
(promjena Ugovora)

LP/PPs mogu sprovoditi odobrene promjene projekta, a nastali troškovi mogu biti prihvatljivi



MANJE PROMJENE

• Manje promjene mogu biti:

 Administrativne promjene

 Manje promjene budžeta (u okviru pravila o fleksibilnosti budžeta)

 Manje promjene radnog plana / sadržaja aplikacije

• Nemaju značajan utjecaj na implementaciju projekta, intervencijsku logiku (ciljeve, 
rezultate, outpute), prekogranični karakter, projekta, značajne promjene budžeta 

• LP mora bez odgađanja obavijestiti JS projektnog službenika o planiranoj promjeni 

• Službene zahtjeve za modifikacijom provodi kroz eMS sustav 

• JS PO potvrđuje zahtjev za promjenom u roku od 10 kalendarskih dana

• JS / MA zadržava pravo da ne prihvati predložene promjene



ADMINISTRATIVNE PROMJENE - sve promjene koje se tiču osnovnih podataka 
relevantnih za projekat, na primjer :

 promjena kontakt podataka / adresa LP ili PP,

 mijenjanje bankovnog računa LP ili PP,

 promjene članova projektnog tima,

 promjene ovlašćenih predstavnika LP ili PP,

 promjena naziva LP ili PP (ako ne utiče na njihov pravni status),

 Pravni naslijednik LP, ili PP (a) itd. 

MANJE PROMJENE



REALOKACIJE  BUDŽETA- okviru granica fleksibilnosti

• Prilagođavanje stvarnim opravdanim trenutnim potrebama implementacije projekta

• Samo između budžetskih kategorije u budžetu POJEDINIH partnera

• NISU DOZVOLJENE realokacije između budžeta partnera 

OPCIJE FLEKSIBILNOSTI REALOKACIJA:

• BUDŽET PROJEKTA: realokacije budžeta između budžetskih kategorija ne prelaze kumulativno 
25% (+ ili -) od originalnog iznosa budžetske kategorije unutar ukupnog budžeta projekta

• BUDŽET PARTNERA: realokacije budžeta između budžetskih kategorija ne prelaze kumulativno 
15% (+ ili -) od originalnog iznosa budžetske kategorije unutar pojedinačnog budžeta partnera

BUDŽET PP 1 REALOKACIJE BUDŽET PP 2

MANJE PROMJENE



REALOKACIJE - napomene

• Isključivo LP obavještava JS putem eMS-a.

• Moraju biti dogovorene od strane svih partnera u projektu. 

• LP je odgovoran za koordinaciju budžeta projekta cijelog partnerstva, time i za 
dopuštenje i kontrolu partneru da koristi pravilo fleksibilnosti u implementaciji.

• Svaka financijska realokacija mora biti dobro opravdana i objašnjena.

• Uštede tokom implementacije projektnih aktivnosti mogu se realocirati samo ako 
postoji stvarna potreba za redistribucijom viška u neku drugu budžetsku kategoriju –
dobro opravdati.  

• Realokacije između budžetskih linija u okviru jedne budžetske kategorije  nisu  
ograničene ali se moraju evidentirati i uključiti u službeni zahtjev za izmjenom (kroz 
eMS) prije podnošenja izvještaja koji obuhvaća promjene. 

• Umjetne realokacije zbog nastalih ušteda nisu prihvatljive!

MANJE PROMJENE



• Konzultirati se sa Jsom prije službenog zahtjeva za modifikacijom budžeta u eMS-u

• Koristiti dostupne alate za praćenje i pripremu realokacije

• Obrazac za realokacije budužeta u excel formi dostupan u okviru PIM-a (Tools for 
implementation, Reallocation tool), na linku web strane programa: 

http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/programme-
implementation/implementation-documents/ 

MANJE PROMJENE

REALOKACIJE - napomene

http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/programme-


• Ukupan iznos budžeta projekta ne može se povećavati tokom sprovođenja 
projekta

• Ne mogu se raditi realokacije u/iz:  

 FATE RATE kategorija troška (Office and administrative expenditure, Staff costs), i 

 LUMP SUM (Preparation and closure costs) 

• Budžetska kategorija Oprema (Equipment expenditure) – nije moguće 
nabavljati opremu drugačiju/druge namjene, svrhe i ciljeva od one koja je 
planirana. Samo u dobro opravdanim slučajevima moguće je tražiti dozvolu 
da se jedan dio planirane opreme ne nabavi. 

• Strogo je preporučeno da se ne ralociraju sredstva u/iz „staff costs“
kategorije u druge kategorije budžeta. Samo u izuzetnim i dobro opravdanim 
slučajevima mogu biti prihvaćene.  

REALOKACIJE – ograničenja fleksibilnosti 

MANJE PROMJENE



REALOKACIJE – primjer na razini projekta

Važno! Limit od 25% (prati LP) na nivou jedne kategorije budžeta projekta se odnosi na 
kumulativan izos svih nastalih izmjena (smanjenja i povećanja) u odnosu na originalni iznos.

Primjer: budžetska kategorija na razini projekta je 100.000€

+                                        +                                                +25 % LIMIT

= 125.000 € max limit

- 25 % LIMIT

= 75.000 €  min limit

Realokacija 1
+10%

Budžetska kategorija 
projekta

100.000 € +10.000 €

Realokacija 2
+10%

Budžetska kategorija 
projekta

110.000 € +10.000 €

Realokacija 3
+5%

Budžetska kategorija 
projekta

120.000 € +5.000 €

Realokacija 1
-10%

Budžetska kategorija 
projekta

100.000 € -10.000 €

Realokacija 2
-10%

Budžetska kategorija 
projekta

90.000 € -10.000 €

Realokacija 3
-5%

Budžetska kategorija 
projekta

80.000 € -5.000 €

MANJE PROMJENE



MANJA IZMJENA PLANA RADA / SADRŽAJA APLIKACIJE

• promjene vremenskog rasporeda sprovođenja aktivnosti projekta – zbog kašnjenja ili 
potrebe ranijeg sprovođenja određenih aktivnosti

• Optimizacija dinamike provedbe aktivnosti

• Potrebno obavjestiti JS 

MANJE PROMJENE



VEĆE PROMJENE

Značajna odstupanja od odobrene prijave i Ugovora.

Moguće su samo u posebnim slučajevima uz prethodno odobrenje MA/JS ili JMC zasnovano 
na detaljnom opravdanju. Isključivo LP predlaže izmjene ugovora u ime partnerstva.

• PROMJENA 
PARTNERSTVA

• SADRŽAJA – CILJEVI, 
REZULTATI

• BUDŽETA – PREKO 
25%

• TRAJANJA PROJEKTA

LP u saradnji sa PP i 
prethodnom 

konsultacijom sa JS  
priprema i šalje 

MA/JS zahtjev za 
značajnom 
promjenom 
projekta sa 
detaljnim 

opravdanjem

MA/JS izdaje 
odobrenje za 

većom izmjenom
MA – priprema 
Aneks ugovora 

(Izmjena 
ugovora/aplikacije)

LP/PPi sprovode 
odobrenu izmjenu 

projektaMA/JS odbija 
zahtjev za većom 

izmjenom

JS proces 
klarifikacije-

nepotpun/nejasan 
zahtjev LP

JS dostavlja odgovor LP u 
roku od 30 dana

NAJKASNIJE
2 mjeseca 

prije završetka 
projekta



• PROMJENE PARTNERSTVA –zahtjevi za promjenom u partnerstvu 
se trebaju izbjegavati i mogu biti prihvaćeni samo u IZNIMNIM 
situacijama i rješavaju se individualno ovisno o prirodi zahtjeva za 
izmjenom.

• PROMJENA SADRŽAJA PROJEKTA – promjene koje imaju uticaj na: 

• ostvarenje planiranih ciljeva i rezultata projekta

• mjenjaju ili smanjuju kvantitet i kvalitet planiranih outputa 
projekta 

VEĆE PROMJENE



VEĆE PROMJENE

• VEĆE PROMJENE BUDŽETA

• U slučaju prelaska limita od 25%  za kumulativne promjene originalnog 
iznosa budžetskih kategorija na nivou projekta  

• U slučaju prelaska limita od 15% za kumulativne promjene originalnog 
iznosa budžetskih kategorija na nivou budžeta partnera.  

• Zavisno od tipa i veličine budžetskih promjena primjenjuje se različita 
procedura. Individualni pristup pisanja zahtjeva za promjenom. 

• PROMJENA TRAJANJA PROJEKTA  

• SAMO projekti kraći od 30 mjeseci (max. trajanje nije moguće 
produžiti). 

• Produženje projekta može se zatražiti samo jednom tokom trajanja 
projekta. 



• JS savjetuje LP tokom pripreme zahtjeva za većom promjenom (Major 
Change Request ) i pripremi potrebnih pratećih dokumenata 

• Zahtjev priprema i šalje LP (u saradnji sa svim PPs) putem eMS (zajedno sa 
pratećim dokumentima) po proceduri koja je dogovorena sa JS. 

• Posljednji zahtjev za modifikaciju Ugovora može LP  podnijeti MA /JS 
najkasnije dva (2) mjeseca prije datuma završetka projekta. 

• JS treba dati odgovor na zahtjev u roku od 30 dana.

VEĆE PROMJENE



• Zavisno od prirode zahtjeva (Request for major changes), može biti 
odobren od strane MA i u posebnim slučajevima od strane JMC

• Moraju biti ispoštovani osnovni principi:

• Zahtjev LPs za promjenom ugovora mora biti opravdan

• Projekt se može mjenjati samo tokom trajanja projekta – promjene se 
NE MOGU raditi retroaktivno

• Svrha promjena Ugovora mora biti čvrsto povezana sa prirodom 
projekta koji je originalno ugovoren

VEĆE PROMJENE


