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Provedba
Interreg IPA projekta

Korisni alati za provedbu dostupni su na
programskoj web stranici:

OSNOVA:

i .. http://www.interreg-hr-ba-me2014-

» Ugovor o sufinanciranju 2020.eu/programme-
(medunarodni ugovor)/ Subsidy implementation/implementation-documents/
contract * Implementacijski prirucnik/ Project

* Partnerski sporazum/Partnership Implementation Manual (PIM)

Agreement * Predlosci za javnu nabavu/ Annexes

* Korisni alati/Useful tools: timesheet,
realokacijska tablica, tablica za obracun
potrosnje, PDV upute...

* eMS tehnicka uputa za izvjestavanje


http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/programme-implementation/implementation-documents/
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Pravno obvezujuci dokument kojim su
postavljeni uvjeti za dodjelu sredstava
te definirana prava i obaveze LP i MA
Ugovor o

sufinanciranju
/Subsidy contract

Po potpisivanju ugovora, LP preuzima
iskljucivu odgovornost za koordinaciju
implementacije cjelokupnog projekta

Partnerski
sporazum Sporazum izmedu svih projektnih
partera u vidu formalnog pisanog
dokumenta koji definira ulogu,
zaduZenja i odgovornosti LP i PP unutar
projektnog partnerstva
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Osigurati
implementaciju
aktivnosti prema
ugovoru u dijelu
trajanja i proracuna

Podnositi IzvjeS¢a o napretku
projekta/Project Progress
report i zahtjeve za
placéanjem/Payment claim

Koordinirati proces
implementacije
projekta i rada

partnera

Osigurati da su troSkovi nastali
tijekom implementacije u skladu s
aktivnostima i s Ugovorom, te da
su podastrijeti na verifikaciju
dodijeljenom tijelu prvostupanjske
kontrole

Pravovremeno
proslijediti potrebnu
dokumentaciju i
trazene informacije LP

Odrzavati stalnu komunikaciju s LP-
om na nacin da prosljeduje
informacije o aktivnostima i

eventualnim odstupanjima od
planiranih aktivnosti

Odgovornosti

projektnih partnera
(PP)

Odrzavati stalnu komunikaciju na
nacin da prosljeduje informacije o
implementaciji projekta i eventualnim
odstupanjima od planiranih aktivnosti

Dostaviti izvjeSée o
napretku/Partner
Progress report

relevantnim
programskih tijelima i
LP

Uskladitise sLP u
dijelu zahtjeva za
plaéanjem

Provoditi aktivnosti u
skladu s ugovorom o
sufinanciranju

ZadrZati relevantne
dokumente i podatke o
projektu za potrebe
revizije




Omogucditi
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TSI NG ERTegNe - Mo Uvazavati aktivnosti, pr"’“'Ovrekmen
posebnosti i resurse i troskove _ fproto )
davati povratne svih partnera Informacija

informacije

IskljuCiva odgovornost
partnera je postaviti

projektni tim s preciznom
podjelom uloga i

Projektni
prirucnici i
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Vodeci

Projektni partner

partner

Projektni partner
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Stmktura uPraVIjanja ¥ Osigurava ispravno upravijanje projektom
IntﬂrregIPA prOjektom v Koordinacija medu partnerima
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Ugovor o sufinanciranju Ugovor o partnerstvu
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Zajednicki odbor za
pracenje (JMC)

e selekcija projektnih prijedloga i alokacija sredstava

Upravljacko tijelo (MA)

e ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s LP
e pristup i informacije o eMS-u

Zajednicko tajnistvo (JS)

e potpora LP i PP u implementaciji projekata
* monitoring

G

Tijelo za ovjeravanje (CA)

e isplata sredstava LP

-

Tijelo za reviziju (AA)

e revizija projekata na razini partnerskih organizacija

G
-

Tijela za prvostupanjsku
kontrolu (FLC)

e verifikacija i kontrola projektnih troskova
e certificiranje projektnih troSkova na razini partnera

NN NN

Pojedini LP i PP

verificira troskove pri
dodijeljenom tijelu za

prvostupanjsku
kontrolu na podrucju
maticne drzave
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Pohrana svih

relevantnih
. informacija o
Ugovaranje, ugovaranju,
upravljanje i implementaciji,
administriranje postignuéima,

modifikacijamaii
zatvaranju

ugovorenog
projekta

projektom

- elect.gon.ic
wa monitoring
A system

Tehnicki vodi€ o
eMS-u dostupan na
programskim
stranicama + upiti
na
Ma.ems@interreg-

hr-ba-me2014-
2020.eu

Komunikacija
izmedu korisnika i
programskih tijela



mailto:Ma.ems@interreg-hr-ba-me2014-2020.eu

