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Sadrzaj prezentacije

=Svrha izvjestavanja

=sRaspored izvjestavanja

=V/rste izvjesStaja

=Postupak verifikacije i nadoknada troskova
"Povrat sredstava



nterreg-ipacscm & SVRHA IZVJESTAVANJA

Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegfd

Prema clanku 6. Ugovora i partnerskom sporazumu, izvjestavanje o napretku projekta
je obaveza svih projektnih partnera!

oy Svrha:

——
—

Pradenje provedbe projektnih aktivnosti i
ostvarenja projektnih ciljeva, outputa i

rezultata

Preduvjet na osnovu kojeg korisnici traze i
dobivaju nadoknadu sredstava za provedene
aktivnosti i troSkove koji su nastali, placeni i
prijavljeni u izvjeStajnom razdoblju

S ot Rl
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Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro

< c 'D Ems.interreg—hr—ba—mEED14—2{]2{].euI

Stvaranje, popunjavanje i
podnosenje izvjeStaja obavlja se

inarren-IPACEC M & iskljuCivo putem elektronickog
sustava za pracenje (electronic
Login Monitoring system - eMS)
eM§ e = Sva prateca dokumentacija se
et S takoder podnosi putem eMS-a
monitoring Disclaimer
system . v .. . .
s = |zvjestaji se popunjavaju na
g PiTERAC engleskom jeziku




niereg-ivacscm s RASPORED 1ZVIJESTAVANJA

= Prvo razdoblje izvjeStavanja pocinje s prvim danom provedbe projekta

= Finalno razdoblje izvjestavanja uvijek zavrsava datumom zavrsetka provedbe
projekta

= Razdoblje "0" pokriva pripremne troskove i troskove zatvaranja

-~

PREPARATION Pokriva zadnje
COSTCLAIM Pokriva prva 3 mjesece provedbe

mjeseca provedbe (6 ili manje)

Pokriva razdoblje O Svakih 6 mjeseci

LA provedbe projekta FINAL

PROGRESS

PROGRESS

REPORT REPORT

Detaljan raspored izvjestavanja za svaki projekt definiran je ¢lankom 6. Ugovora.




interreg -iPACBC Ml & SADRZAIJ IZVJESTAJA

Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegl;o

lzvjesStaj o napretku projekta (progress report) sastoji se od 2 dijela:

lzvjestaj o aktivnhostima Financijski izvjestaj

= pregled aktivnosti provedenih = financijski u€inak projekta tijekom

tijekom izvjestajnog razdoblja i izvjestajnog razdoblja

stupanj postignucda rezultata, - = sl|uzi kao alat za pracenje troSenja sredstava
outputa i isporuka (deliverables) za provedene aktivnosti na razini

, . : rojektnog partnera i na razini projekta
= omogucuje provjeru napretka Proj gp proj

projekta u provedbi plana rada u = svi trosSkovi moraju biti jasno povezani s

skladu s aplikacijom i Ugovorom projektnim aktivnostima prijavljenima u
izvjes¢u o aktivnostima
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PARTNERSKI 1ZVJESTAJ O
NAPRETKU PROJEKTA

Prema rasporedu izvjestavanja
definiranom Ugovorom, svi projektni
partneri (ukljucCujuci LP-a) duzni su
prijaviti provedene aktivnosti i
troskove nastale i placene unutar
odgovarajuceg izvjestajnog razdoblja
ispunjavanjem partnerskog izvjestaja
u eMS-u i slanjem nacionalnom
kontroloru (FLC) na verifikaciju

PROJEKTNI IZVJESTAJ O
NAPRETKU PROJEKTA

Pruza sveobuhvatan pregled
obavljenih aktivnosti,

outputa i isporuka, kao i napretka
potrosnje na razini cijelog projekta i

partnerstva. lzvjestaj kompilira LP na
temelju informacija prikupljenih u
partnerskim izvjestajima svakog PP-a



interreg-iPA CBC Ml & PARTNERSKI 1ZVJESTAJ

Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro

Odredeno u Aplikaciji (Workplan>Periods) i
Ugovoru (¢lanak 6.)

Izvjestajno razdoblje:

15 dana nakon zavrSetka izvjestajnog razdoblja/ Finalni
Datum podno§enja: partnerski izvjestaj 30 dana nakon zavrsetka provedbe
projekta

Tko podnosi: Svaki Projektni partner (ukljucujuéi Vodeceg
partnera)

Dodijeljenom nacionalnom kontroloru (FLC)

Kom nosi:
B [P i putem eMS-a

FLC izdaje FLC certifikat u roku 3 mjeseca od
podnosenja izvjestaja




interreg-iracecm & PARTNERSKI 1ZVJESTAJ

Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro
Partnerski izvjeStaj ukljuCuje i Izjavu o troSkovima

(Statement of Expenditure)=) financijski dio izvje$taja

(Partner Finance Report)

Popratna dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz
izvjesStaj za svaku kategoriju troska propisana je u
Programskim pravilima o prihvatljivosti troskova i
Implementacijskom prirucniku

i

—

nadoknada sredstava potrebna je visoka kvaliteta
prezentiranih podataka

_—

/ @
= ‘ Kako bi se usiguralo ucinkovito izvjeStavanje i brza

Partnerski izvjesStaj ispunjava se iskljucivo na
engleskom jeziku putem predefiniranog obrasca u
eMS-u




Interreg-IPACBC Ml & FLC KONTROLA

Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegfd

FLC ¢e usporediti
provedene aktivnosti s
aplikacijom...

FLC ¢e u roku od 90 dana
odbiti ili odobriti (dijelom

ili u cijelosti) izvjestaj te
izdati FLC certifikat

2. FLC certifikat

<€
>

1. Partnerski izvjestaj




interreg-iPA CBC H & PROJEKTNI I1ZVJESTAJ

Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro

Odredeno u Aplikaciji (Workplan>Periods) i
Ugovoru (¢lanak 6.)

Izvjestajno razdoblje:

U roku od mjesec dana od dobivanja FLC

Datum podnosenja: certifikata za sve partnere

Tko podnosi: Samo Vodedi partner

Zajednickom tajnistvu (JS)/Upravljackom

el et e tijelu (MA) putem eMS-a

Nadoknada trazenih ukupnih prihvatljivih
troskova (na razini projekta) u roku od 90 dana
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Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegi’é

—

LP sastavlja projektni izvjeStaj na temelju dostavljenih
informacija u verificiranim partnerskim izvjesStajima svih
PP-a

U financijskom dijelu izvjestaja, LP ¢e ukljuciti FLC
certifikate od svih PP-a; Financijski dio izvjesStaja (Project
Report Expenditure Summary) sluzi kao zahtjev za
pla¢danjem

Preporuca se da LP postavi odgovarajuce rokove PP-ima
za pravovremeno podnosenje Partnerskih izvjestaja kako
bi LP imao dovoljno vremena za provjeru kvalitete
dostavljenih podataka i konsolidaciju izvjestaja

Informacije u izvjesStaju trebaju biti jasne i koherentne,
te dosljedne kroz cijeli izvjestaj i u skladu s Aplikacijom




interreg-icACeC M = VERIFIKACIJA | NADOKNADA SREDST

Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro

JS radi verifikaciju
izvjeStaja i Salje MA-u
na dodatne provjere i

odobrenje

MA ¢e osigurati da LP dobije
ukupni iznos prihvatljivih
troskova najkasnije u roku od

90 dana od datuma
podnosenja izvjestaja (Ovaj rok moze biti pr
u slucaju nedostatne
popratne dokumentacije
slucaju nepravilnosti, i

.

Nakon Sto je primio sredstva od Tijela za ovjeravanje (CA), LP je duzan u roku od 10
radnih dana prebaciti pripadajuci dio EU sufinanciranja projektnim partnerima (PP).
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Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegi’o

lzvjestaj/Zahtjev za

v o pladanjem "
ZAJEDNICKO TAJNISTVO > UPRAVLIJACKO TUELO
lzvjestaj/Zahtjev Zahtjev za
za placanjem placanjem
Nadoknada sredstava
<€ TIJELO ZA OVJERAVANIE
Lvieitai Transfer c
Jestal sredstava er Uifikay
< ertitikat PRVOSTUPANJSKA
> KONTROLA
lzvjestaj

Ugovor,

y Isplata
racun
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Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro

lnterreg-IPA CBC Il @ PRIMJER IZVJESTAVANIJA

FLC izdaje certifikat FLC certifikat FLC certifikat FLC certifikat
u roku od 90 dana —> do 90 dana —> do 90 dana —> do 90 dana
15 dana od zavrietka 15 dana > 15 dana > 30 dana od zavrsetka
izvjetajnog razdoblja Partner progress Partner progress provedbe projekta PP
PP podnosi Partner report—> FLC report—>FLC podnosi Final partner
progress report FLC-u report FLC-u
0-3 10-15

i I i I [
| | 1 1 |
4-9 | | 16-18 | . :
: I I : I : : I
: I I : I - - I
| : 30 dana od ] : : : :
: : : : dobi?/::'g svih i 30 dana od : 30 d'ana.od ; :
15 dana od pocetka : 30d q | e I dobivanja svih : dobivanja svih |
i : ana o ' FLC certifikata—> i I FLC certifikata—> !
provedbe LP podnosi : dobivanja svih I Project progress ! FLC certifikata—> I ) . I
Preparation cost claim JS-u : FLC certifikata LP : report : Project progress ! Final project !
: I
podnosi Project i : report : report :
: progress report | : : I
: | :
Nadoknada JS-u Nadoknada Nadoknada Nadc;knada Nadoknada
troskova u roku od troskova u roku od troskova u roku od troskova u roku od troskova u roku od

90 dana 90 dana 90 dana 90 dana 90 dana



interreg-iPACBC Ml & Povrat sredstava

U slucaju nepravilnosti ili nepropisno utrosenih sredstava neprihvatljiv iznos ¢e sk

Oduzeti od sljedeceg placanja Vodecem partneru - u slucaju da je nepravilnost
potvrdena u toku trajanja provedbe projekta

1

Nadoknaditi od strane LP-a — ukoliko je nepravilnost utvrdena nakon izvrsenja
finalnog placanja

Ako PP ucini nepravilnost, LP Ukoliko LP nije u moguénosti U slucaju nepravovremenog
mora osigurati da mu PP vratiti iznos utvrdene povrata sredstava od strane LP
nadoknadi nepravilno utroseni nepravilnosti na projektu, mora Upravljacko tijelo moze traziti i
iznos. Nakon toga LP taj iznos odmah o tome obavijestiti MA. isplatu kamata.

nadoknaduje Tijelu za
ovjeravanje (CA)
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Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegi’o

=P je odgovoran osigurati da se minimalno 80 % iznosa od ukupnog proracuna projekta utrosi
prema planu i prijavi Upravljackom tijelu/Tijelu za ovjeravanje

=U slucaju nedovoljnog trosenja sredstava tzv. underspending (ispod 60% ukupnog proracuna
projekta za relevantno razdoblje izvjeStavanja), MA ima pravo smanjiti ukupni proracun projekta
na sljedece nacine:

Proracun se moze smanjiti za maksimalno 20% korisnicima koji
su prijavili FLC-u manje od 40% od inicijalno planiranog iznosa
za relevantno razdoblje izvjestavanja;

Proracun se moze smanjiti za maksimalno 10% korisnicima koji

su prijavili FLC-u izmedu 40% i 60% od inicijalno planiranog
iznosa za relevantno razdoblje izvjeStavanja.
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1.000.000 € 30.000 €
: 200.000 € : 800.000 €

Planirani iznos Prijavljeni 60% manji Smanjenje
troskova u iznos u iznos od ukupnog
Periodu 2 Periodu 2 planiranog proracuna za 20%

Ukupan proracun
projekta




